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Resolución de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que 

se amplía el plazo para la ejecución del proyecto “Adecuación al Esquema Nacional 

de Interoperabilidad (ENI) y mejora de la eficiencia de los servicios básicos de la 

administración digital de los ayuntamientos de la provincia de Lugo a través de la 

integración con los principales servicios y herramientas”, de la Diputación de Lugo, 

correspondiente a la convocatoria de las subvenciones de la Orden TER/836/2022, de 

29 de agosto, destinadas a la transformación digital y modernización de las 

administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aprobó mediante la Orden 

TER/836/2022, de 29 de agosto, las bases reguladoras y la convocatoria de las 

subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones 

de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.  

 

Dicha convocatoria fue resuelta mediante Resolución de 31 de mayo y 14 de julio de 2023, 

de la Secretaría de Estado de Política Territorial, en la que se asignó ayuda para la ejecución 

del siguiente proyecto:  

 

Nombre de proyecto y 

número de expediente. 

Entidad 

beneficiaria. 

Importe del 

proyecto 

solicitado (€) 

Importe del 

proyecto concedido 

(€) 

Importe total 

concedido a la 

entidad (€) (incluido 

remanente del 

artículo 9.4) 

Adecuación al Esquema 
Nacional de 

Interoperabilidad (ENI) 
y mejora de la eficiencia 
de los servicios básicos 

de la administración 
digital de los 

ayuntamientos de la 
provincia de Lugo a 

través de la integración 
con los principales 

servicios y herramientas 
 

499-632848 

Diputación de 

Lugo 
297.000,00 € 297.000,00 € 4.421.682,64 € 

 

Con fecha 06/03/2024, ha tenido entrada en la Sede electrónica del Ministerio de Política 

Territorial y Memoria Democrática el escrito presentado por la Diputación de Lugo, como 

entidad beneficiaria, en el que solicita una ampliación del plazo de ejecución del proyecto de 

referencia, motivando su solicitud en que “La dificultad técnica, el volumen y la extensión 

territorial de las diferentes actuaciones a ejecutar que abordan tareas tan esenciales como 
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la digitalización de los servicios públicos, la automatización de los procesos o la dotación de 

infraestructuras tecnológicas a los 52 municipios adheridos de la provincia; La complejidad 

de los expedientes de contratación que son necesarios para abordar las distintas 

actuaciones, la mayoría de ellos expedientes que, por sus características e importes, están 

sujetos a regulación armonizada y que por tanto están sujetos a reglas especiales en su 

tramitación; La complejidad en la implementación y coordinación de la metodología de 

gestión de Hitos y Objetivos del PRTR, con los consecuentes retrasos que esto puede 

acarrear en la tramitación de los expedientes de contratación.” 

 

Por consiguiente, la entidad ha solicitado “Que se conceda UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

HASTA MÁXIMO POSIBLE por parte de la Dirección General de Cooperación Autonómica 

y Local del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.” 

 

Con relación al plazo de ejecución de los proyectos financiadas por estas subvenciones, el 

artículo 11 de la Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases, 

señala que: 

 

“El período de ejecución del proyecto se determinará en la resolución de concesión 

y, en todo caso, estará comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de agosto 

de 2023.”  

 

El artículo 11.1 de la citada Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, establece que el plazo 

previsto podrá ser ampliado por esta Dirección General, previa solicitud motivada por las 

entidades beneficiarias y cuando existan causas excepcionales que impidan finalizar el 

proyecto en el plazo de ejecución señalado. 

 

Por su parte, el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, faculta a la Administración a 

conceder de oficio una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de 

los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de 

tercero. 

 

Considerando los artículos citados, y sobre la base de los acuerdos de ampliación de plazos 

ya concedidos en virtud de los referidos artículos, el plazo máximo para la ejecución del 

proyecto “Adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y mejora de la 

eficiencia de los servicios básicos de la administración digital de los ayuntamientos de la 

provincia de Lugo a través de la integración con los principales servicios y herramientas”, de 

la Diputación de Lugo, finaliza el día 30 de abril de 2024. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, así como las alegaciones de la entidad ejecutora, 

se considera justificada la ampliación de plazo solicitada sin que ésta perjudique derechos 

de terceros. 
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Por todo ello, en base al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en ejercicio de la 

facultad atribuida en el artículo 11.1 de la citada Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, en 

relación con el artículo 4.1 k) y m) del Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria 

Democrática, mediante la presente, 

 

RESUELVO, 

 

Primero. - Ampliar hasta el 30/09/2024, este inclusive, el plazo máximo para finalizar el 

proyecto Adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y mejora de la 

eficiencia de los servicios básicos de la administración digital de los ayuntamientos de la 

provincia de Lugo a través de la integración con los principales servicios y herramientas de 

la Diputación de Lugo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 de la Orden 

TER/836/2022, de 29 de agosto. 

 

Segundo. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, el presente acuerdo no es susceptible de recurso, sin perjuicio del procedente 

contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 

 

En Madrid, en la fecha que consta en la firma electrónica. --- 

 

LA DIRECTORA GENERAL 

DE COOPERACIÓN AUTÓNOMICA Y LOCAL, 
(Documento firmado electrónicamente al pie) 

Alejandra del Río Novo. 
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